



**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Большекударинская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ	Март 2023	Руководитель рабочей группы	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ (приказ)
2.	Организация работы школьной рабочей группы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ	Март 2023	Рабочая группа	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция плана
4.	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, использованных в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	библиотекарь, учителя предметники	Справка библиотекаря, приказ об утверждении списка учебников для учащихся 10 класса 2023-2024 учебного года
5.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
6.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	март-апрель 2023г.	Администрация школы	справка
7.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Апрель 2023	Администрация школы	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
8.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО ООП СОО образовательной организации	До 30.05 2023	Администрация школы, рабочая группа, руководители МО, библиотекарь, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
9.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО учебного плана образовательной организации	До 30.05 2023	Администрация школы, рабочая группа	Разработан учебный план
10.	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам	До 30.05 2023	Администрация школы, рабочая группа, руководители МО учителя-предметники	Разработаны рабочие программы по предметам
11.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности СОО	До 30.05 2023	Администрация школы, рабочая группа, руководители МО учителя-предметники	Разработаны программ внеурочной деятельности СОО
12.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
13.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	По мере необходимости
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы	Разработаны приказы, локальные акты
15.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	Внесены изменения в должностные инструкции

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
16.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 1 .06. 2023	Администрация школы, рабочая группа	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников
17.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
18.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация школы, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы, школьный координатор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
20.	Формирование плана ВСОКО в условиях введения обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы, школьный координатор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
21.	Содействие организации использования учителями - предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	На 1.09. 2023	Руководители МО, организатор методической службы школы, учителя-предметники	Составление плана
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
22.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Администрация школы руководители МО	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
23.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлен-	Апрель - май 2023	Администрация школы	Прохождение курсов обновленного ФГОС СОО

	ного ФГОС СОО			
24.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Август 2023	Администрация школы руководители МО	Прохождение курсов обновленного ФГОС СОО
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
25.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель - май 2023	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО
26.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Апрель - май 2023	Администрация школы, школьный координатор, организатор методической работы в школе, технический специалист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества

Исп. зам. директора по УР Кожевникова Е.В.